



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ωρωπός, 05-05-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Χαλκουτσίου 50

Ταχ. Κώδικας: 19015, Ωρωπός

Τηλέφωνο:22953-20303,20306

E-mail : oropos.dimos@gmail.com

Fax:22950-79115

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με «μαύρη τρύπα» 3 χρόνων, έχασε η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Οικονομάκου τον Βιολογικό Καθαρισμό!

Ο Βιολογικός Καθαρισμός για Αυλώνα, Μαρκόπουλο, Σκάλα Ωρωπού, Νέα Παλάτια και Χαλκούτσι, είναι σε όλους γνωστό πως χάθηκε. Και χάθηκε, από την χαρακτηριστική αδιαφορία στα χρονικά περιθώρια των επί μέρους διαδικασιών, που έδειξαν, με απόλυτη υπαιτιότητά τους, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος και ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευάγγελος Ηλιάσκος.

Η απώλεια του μεγάλου έργου του Βιολογικού Καθαρισμού από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Οικονομάκου, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει τόση παραφιλολογία και τόση παραπληροφόρηση, με τόσο πολύ θράσος!

Κύριος υπεύθυνος της παραπληροφόρησης αυτής, είναι ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Ηλιάσκος, που μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις, του τολμώ να θυμηθώ αυτό που λέγεται στα αστυνομικά χρονικά. Δηλαδή ως «ο εγκληματίας, πάντα γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος»!

Και ήταν πραγματικό έγκλημα για το μεγαλύτερο ζωτικό έργο της περιοχής μας, να έχουν χαθεί συνολικά τριάντα δύο (32) μήνες σε αδικαιολόγητα κενά,

μαύρες τρύπες καθυστέρησης στη διαδικασία υλοποίησης του έργου, από τότε που ήρθε στα χέρια των κ.κ. Οικονομάκου και Ηλιάσκου, την 1-1-2011!

Έχει λοιπόν μεγάλο θράσος ο Βαγγέλης Ηλιάσκος, για να εξυπηρετήσει την ΑΠΡΑΞΙΑ του, να επανέρχεται σε ένα θέμα που θα έπρεπε μόνο να ΣΙΩΠΑ! Αντιθέτως, γράφει και παραπλανά ακόμη και σήμερα τους συνδημότες μας, πως «κάθε μέρα που περνάει είναι σε βάρος του έργου...»! Ποιου έργου; Αυτό που έχασαν και με δική του ευθύνη του;

Να θυμίσουμε στον πρώην Αντιδήμαρχο, πως η Δημοτική μας Αρχή, παρέλαβε την 1 Σεπτεμβρίου 2014 ένα έργο ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΟ πλέον, γιατί, για περίπου «χίλιες και μία νύχτες» (32 μήνες), είχε περάσει ο συγκεκριμένος Βιολογικός Καθαρισμός στην σφαίρα των παραμυθιών της Δημοτικής Αρχής που ανήκε ο ίδιος! Δηλαδή της Αρχής Οικονομάκου. Και χάριν της παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούσαν εξαιρετικά, το «παραμύθι» της εξέλιξης των εργασιών του Βιολογικού, χρησιμοποιήθηκε και ως σημαία στον προεκλογικό της αγώνα, ενώ γνώριζε πολύ καλά πως το ΟΔΗΓΟΥΣΕ κατευθείαν σε ΑΠΕΝΤΑΞΗ!

Γιατί αποδείχθηκε, πως τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου για λόγους που δεν αναφέρει ποτέ ο κύριος Ηλιάσκος, ένας Αντιδήμαρχος που δεν έχει βάλει καμία υπογραφή στην τετράχρονη θητεία του (παγκόσμια πρωτοτυπία), τις είχαν σταματήσει από τις 9 Ιουλίου του 2013, με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2014, να είναι και οι αποδέκτες της απένταξης του έργου, τραγικό αποτέλεσμα που γυρίζει την περιοχή χρόνια πίσω!

Οι τριάντα δύο (32) μήνες που χάθηκαν, δηλαδή κοντά τρία (3) χρόνια και μαζί και το έργο φυσικά, βγαίνουν μέσα από το ιστορικό των διαδικασιών του έργου, το οποίο σήμερα σας παρουσιάζουμε και συγχρόνως υποσημειώνουμε:

- **ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ**

14-10-2011: υπ' αριθμ. 226/2011 Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού όπου καθορίζεται η **ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ** μετά από εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

Μετά από 9 μήνες, καταγράφεται η επόμενη κίνηση στο έργο

25-07-2012: υπ' αριθμ. 202/2012 Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού όπου **ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η αγορά έκτασης για την κατασκευή ΕΕΛ.**

- **ΕΝΤΑΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

- 28-12-2011: υπ' αριθμ. 175225/28-12-11 **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ** της πράξης ως Υποέργο (με κωδικό MIS 340211).
- 01-03-2012: σύνταξη από την Τεχνική Υπηρεσία **ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟΥ** (προκήρυξη τύπου Α, συγγραφή υποχρεώσεων, τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής).
- 12-03-2012: υπ' αριθμ. 5653/12-03-2012 (αριθμ. πρωτοκ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 117425/21-03-2012) έγγραφο του Δήμου Ωρωπού με το οποίο αποστέλλει φάκελο με **έγγραφα για ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ** της διαδικασίας δημοπράτησης, που διορθώθηκε και συμπληρώθηκε **ηλεκτρονικά** στις 02-08-2012, 03-08-2012, 07-08-2012, 08-08-2012, 09-08-2012, 12-08-2012, 14-08-2012 και **ολοκληρώθηκε** στις 18-09-2012.

Δηλαδή χρειάστηκαν 6 μήνες για να ολοκληρωθεί ο φάκελος νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης

- 21-03-2012: στην 3^η Συνεδρία του **Περιφερειακού Συμβουλίου** Δημοσίων Έργων, στο 12^ο θέμα, ζητήθηκε **ΑΝΑΒΟΛΗ** της συζήτησης του θέματος σχετικά με την ανάθεση της μελέτης και ζητήθηκε η αποστολή **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ** στοιχείων.

Μετά από 3 μήνες απαντά ο κύριος Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Ηλιάσκος

- 22-06-2012: υπ' αριθμ. 6834/22-06-2012 έγγραφο του Δήμου Ωρωπού (Αντιδημάρχου Ηλιάσκου) προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με θέμα «**Απάντηση επί του Πρακτικού Του Περιφ. Συμβουλίου Δημοσίων Έργων**» σε απάντηση της από 21-03-2012 3^{ης} Συνεδρίασης του Συμβουλίου και **αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων**.
- 08-10-2012: στην 9^η Συνεδρία του **Περιφερειακού Συμβουλίου** Δημοσίων Έργων, στο 8^ο θέμα, συζητήθηκε και **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ** η προκήρυξη της μελέτης με την παράλειψη του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης, καθόσον υπήρχε πλήρης φάκελος του έργου συνταγμένος από την Υπηρεσία.
- 08-10-2012: υπ' αριθμ. 123875/08-10-2015 **έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ** διατυπώθηκε η **ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ** για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του Υποέργου.
- 15-10-2012: υπ' αριθμ. 265/2012 **Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού όπου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ** η προκήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.

Με λάθος στον τίτλο...

- 06-11-2012: υπ' αριθμ. 333/2012 **Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της μελέτης και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 23-01-2013.**
- 14-11-2012: υπ' αριθμ. 287/2012 **Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού για ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.**

... που διορθώνεται μετά από 2 μήνες με ορθή επανάληψη!

- 05-12-2012: υπ' αριθμ. 304/2012 Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού για την **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** της υπ' αριθμ. 265/2012 Απόφασης του ΔΣ για το εκ παραδρομής λάθος του τίτλου.
- 12-2012: **ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 18-12-2012: υπ' αριθμ. 412/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.**
- 30-01-2013: υπ' αριθμ. 9/2013 **Απόφαση του ΔΣ Ωρωπού για ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ** των συμβατικών τευχών της μελέτης.
- 01-02-2013: υπ' αριθμ. 9/2013 **Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ** των όρων Διακήρυξης της μελέτης και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 01-04-2013.
- 26-06-2013: **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι** της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 28-06-2013: υπ' αριθμ. 14850/28-06/2013 **ΕΝΣΤΑΣΗ** κατά του Πρακτικού Ι της σύμπραξης εταιρειών (ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. ΔΙΑΚΡ. ΥΕΤΟΣ ΟΕ. κ.λπ.)
- 05-07-2013: **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ** της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων.
- 09-07-2013: υπ' αριθμ. 214/2013 **Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι** του διαγωνισμού.

Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη στη διαδικασία υλοποίησης του έργου! Από τότε και μετά αρχίζει η μαύρη τρύπα 12 μηνών, μέχρι της απένταξης του έργου, τον Ιούλιο του 2014. Τότε που η Δημοτική Αρχή του κυρίου Οικονομάκου, ο ίδιος ο κύριος Οικονομάκος, αλλά και ο πρωτοκλασάτος και αναντικατάστατος Αντιδήμαρχός του Ευάγγελος Ηλιάσκος, είχαν εξαφανιστεί μετά την εκλογική τους

ήττα και είχαν αφήσει όλο το Δήμο Ωρωπού στους εργαζόμενους και στην τύχη του!

Η Δημοτική μας Αρχή, από τη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου (1-9-2014), έκανε αγώνα δρόμου να αλλάξει το αποτέλεσμα της απένταξης. Δυστυχώς η ελπίδα μας διαψεύστηκε, γιατί σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν υπάρχουν σήμερα προγράμματα που να καλύπτουν το έργο, το οποίο θα έχει τύχη -αν έχει- από το 2018 και μετά! Με την προϋπόθεση βέβαια, πως κάποιος από άλλα έργα που έχει εντάξει το Υπουργείο σε άλλους Δήμους, θα απενταχθεί και θα δημιουργήσει οικονομική δυνατότητα επαναχρηματοδότησης του δικού μας έργου. Όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Ευάγγελος Ηλιάσκος, είναι αστεία και παραπλανητικά!

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ