

Π4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Δ.Ε. ΩΡΩΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

Π.4.1 Φορέας εφαρμογής του Γ.Π.Σ. και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς

Φορέας Εφαρμογής Γ.Π.Σ.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2508/1997, Άρθρο 6 «*Όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ανοιχτής πόλης*» και του Ν. 4277/2014 (άρθρα 33 και 34), αναφορικά με το Φορέα Εφαρμογής του Γ.Π.Σ. των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου, αρμόδια υπηρεσία μετά την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) είναι η Δ/ση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ.

Λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης προγράμματος εφαρμογής

Αναφορικά με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση του προγράμματος εφαρμογής του ΓΠΣ κατά περίπτωση (μελέτες – έργα), σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Ως προς την έγκριση του ΓΠΣ των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με έκδοση Απόφασης που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, μετά από γνώμη του ΚΕΠΟΘΑ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.
- Ως προς την προώθηση των θεσμικών πολεοδομικών ρυθμίσεων (πολεοδότηση περιοχών Α' και Β' κατοικίας, και παραγωγικών ζωνών οι οποίες αφορούν στην εξειδίκευση του Γ.Π.Σ.), αρμόδιος φορέας ο οποίος αναλαμβάνει την προώθηση των θεσμικών διαδικασιών είναι ο Δήμος Ωρωπού, σε συνεργασία με τη Δ/ση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ. Για την έγκριση των θεσμικών ρυθμίσεων αρμόδιος είναι ο Υπουργός ΠΕΚΑ, δεδομένου ότι τα θεσμικά ζητήματα κανονιστικού χαρακτήρα αποτελούν αρμοδιότητα του κράτους και όχι της Τ.Α., σύμφωνα με το Στ.Ε.
- Ως προς τις αναπλάσεις υπερτοπικής σημασίας επισπεύδων φορέας είναι ο Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με τη Δ/ση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ.

- Ως προς τις αναπλάσεις τοπικής σημασίας αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή τους είναι ο Δήμος Ωρωπού, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
- Ως προς τα έργα κοινωνικού εξοπλισμού και τεχνικής υποδομής, ανάλογα με την κλίμακα των έργων, αρμόδιοι φορείς είναι: ο Δήμος Ωρωπού, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κεντρικοί Φορείς και Υπουργεία.

Π.4.2 Απαιτούμενα έργα – μελέτες, θεσμικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις - αναπλάσεις

Από τη Πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου προκύπτει και το αναγκαίο πρόγραμμα μελετών πολεοδομικού, περιβαλλοντικού και αστικού σχεδιασμού, θεσμικών ρυθμίσεων και έργων κατά κατηγορία. Το Πρόγραμμα αυτό αναλύεται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα για τη διάκριση των προτεραιοτήτων υλοποίησης του προγράμματος:

Ως πρώτη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:

- Η έδρα του Δήμου Ωρωπού όπως προκύπτει από την ενοποίηση των δύο οικισμών Σκάλας και Νέων Παλατίων μετά των επεκτάσεών τους, όπως διαμορφώνεται προοπτικά με βάση τις προτάσεις χωρικής οργάνωσης της μελέτης, περιλαμβάνει δε:
 - τους σημερινούς οικισμούς της Σκάλας και Νέων Παλατίων, για τους οποίους προτείνονται επεκτάσεις όπως περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο Π.3 και μια σειρά από ολοκληρωμένες αναπλάσεις – ενοποιήσεις ελεύθερων αστικών χώρων, όπως έργα παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο των οικισμών, στο πολεοδομικό κέντρο, στον χώρο των πρώην φυλακών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, κτλ.
 - την επαναφορά του σχεδίου της Σκάλας που είχε ακυρωθεί από το ΣΤΕ
 - την περιοχή της νέας οικιστικής επέκτασης για πολεοδομικό κέντρο και Α' κατοικία κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σκάλας Χαλκουτσίου και στην περιοχή του Σταδίου.
- Ο οικισμός Χαλκουτσίου μετά των επεκτάσεών του που περιλαμβάνει:

- Τον σημερινό οικισμό του Χαλκουτσίου για τον οποίο προτείνονται η ανάπλαση / αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, η υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, κτλ.
- Την επαναφορά του ρυμοτομικού σχεδίου που είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ.
- την περιοχή της νέας οικιστικής επέκτασης για Α' κατοικία.
- Οι επεκτάσεις των οικισμών Αγ. Κωνσταντίνου και Βαρικού για χρήση Β' κατοικίας.
- Η δημιουργία υποδοχέων βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου για την εξυγίανση των αστικών περιοχών από τις οχλούσες δραστηριότητες.
- Η προώθηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε:
 - Η προστασία, ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση του έλους Ωρωπού
 - Η προστασία, ανάπλαση και αξιοποίηση του Ασωπού ποταμού μετά των εκβολών του.
- Ο σχεδιασμός και η οργάνωση εκτός σχεδίου ζωνών Β' κατοικίας, σύμφωνα με κριτήρια πυκνότητας δόμησης.
- Η επανιεράρχηση – επέκταση – αναβάθμιση του οδικού δικτύου με παράκαμψη των οικισμών Σκάλας και Νέων Παλατίων στα δυτικά, με κατασκευή ιεραρχημένων ισόπεδων κόμβων, τμηματική πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου των Νέων Παλατίων και της Σκάλας με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας στο εσωτερικό των οικισμών προκειμένου να ανακουφιστεί η παραλία από την κίνηση αιχμής, καθώς και συμπλήρωση – εκσυγχρονισμό λοιπών δικτύων κοινής ωφέλειας και περιβαλλοντικών τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, απορρίμματα).
- Ο επανασχεδιασμός - αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης λιμένα στη Σκάλα με έμφαση στην εξυπηρέτηση της πορθμειακής γραμμής Σκάλας – Ερέτριας (πρόβλεψη χώρου στάθμευσης των οχημάτων που χρησιμοποιούν την πορθμειακή γραμμή στη ζώνη λιμένα), και πρόταση δημιουργίας χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι με αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση τουριστικών αλλά και αλιευτικών σκαφών (καταφύγιο τουριστικών και αλιευτικών σκαφών).
- Η προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου
- Η οριοθέτηση του έλους Ωρωπού.
- Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ποταμού Ασωπού ανάντη του Συκάμινου

- Η οριοθέτηση των υπόλοιπων χείμαρρων – ρεμάτων που δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί.
- Ο καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας σε όλο το παραλιακό μέτωπο της περιοχής μελέτη
- Οι μελέτες για την κατασκευή νέων και την επέκταση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών υποδομών (ύδρευση αποχέτευση, αντιπλημμυρικά έργα).
- Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων (εν αναμονή της ανάρτησης των προσωρινών δασικών χαρτών από το Δασαρχείο Καπανδριτίου)

Ως δεύτερη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:

- Η μελλοντική πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών Συκάμινου, Ωρωπού και Νέας Πολιτείας
- Οι παρεμβάσεις στους οικισμούς αυτούς είτε με τη μορφή αναπλάσεων είτε μέσω της βελτίωσης των τεχνικών τους υποδομών
- Ο σχεδιασμός ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών που να διασυνδέουν τα φυσικά οικοσυστήματα (ποτάμια – χείμαρροι, έλος Ωρωπού, εκβολές Ασωπού, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, τις παραλίες και γενικότερα το παράκτιο μέτωπο, αλλά και τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
- Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ειδικότερα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, βάσει κριτηρίων εναρμόνισης με το τοπίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ, καθώς οι άλλες μορφές ΑΠΕ (αιολική, βιομάζα, υδροηλεκτρικά έργα) δεν προσφέρονται για ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης.
- Η μετεγκατάσταση του κοιμητηρίου Νέων Παλατίων σε νέα θέση και η δημιουργία Πάρκου Πόλης στην θέση του υφιστάμενου.
- Οι μελέτες βοσκοϊκανότητας των χορτολιβαδικών εκτάσεων και η μελέτη πυρασφάλειας – προστασίας και ανάδειξης των δασών και των δασικών εκτάσεων.
- Τα έργα κατασκευής των περιβαλλοντικών υποδομών (αποχέτευση, άρδευση, κτλ.)
- Η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι με βάση την παραπάνω ιεράρχηση στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) προτεραιότητα τίθενται κυρίως τα έργα άμεσης προτεραιότητας και τα μελετητικά αντικείμενα τα οποία ακολουθούν την έγκριση του παρόντος Γ.Π.Σ., καθώς και ορισμένα από τα έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το πέρας της τρέχουσας

προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 και ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τη χρονική αλληλουχία των εργασιών που απαιτούνται.

Τα έργα αναπλάσεων, φυτεύσεων, διαμορφώσεων, καθώς και τα έργα των οποίων οι μελέτες ταξινομούνται σε Β' προτεραιότητα, τίθενται στην Τρίτη (Γ) χρονική προτεραιότητα μετά το 2025.

Π.4.2.1 Μελέτες¹

Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των μελετών χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού προστασίας περιβάλλοντος, τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών κατά κατηγορία με διαβάθμιση της προτεραιότητάς τους.

A. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

- Μελέτη οριοθέτησης του έλους Ωρωπού / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη ανάπτυξης έλους Ωρωπού σε επίπεδο οριστικής μελέτης / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού των υδατορεμάτων Α, Β, και Γ προτεραιότητας / Α προτεραιότητα
- Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το σύνολο των υγροτόπων Ωρωπού (έλος, κάτω ρους και εκβολές Ασωπού ποταμού) / Β προτεραιότητα
- Μελέτη οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας σε όλο το παραλιακό μέτωπο όπου δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία / Β προτεραιότητα
- Μελέτη βοσκοϊκανότητας των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων / Α προτεραιότητα
- Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Ασωπού / Β προτεραιότητα
- Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β Προτεραιότητα
- Μελέτες αποκατάστασης των μνημείων/ Β Προτεραιότητα
- Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης των φυσικών πόρων / Α προτεραιότητα.

¹ Οι μελέτες που αφορούν σημειακά έργα κοινωνικού εξοπλισμού, υποδομών, κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο του προγράμματος που αφορά τα έργα κατά κατηγορία.

- Μελέτη οριοθέτησης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Α Προτεραιότητα

Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

- Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Σκάλας – Νέων Παλατίων για Α' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα
- Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Χαλκουτσίου για Α' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα
- Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Αγ. Κωνσταντίνου – Βαρικού για Β' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα
- Μελέτη πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής της Προς Πολεοδόμησης περιοχής με χρήση βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο, / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Συκάμινου / Β προτεραιότητα.
- Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Ωρωπού / Β προτεραιότητα.
- Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Νέα Πολιτεία / Β προτεραιότητα.
- Μελέτες γεωλογικής διερεύνησης σε λεπτομερέστερη κλίμακα (1:1.000 ή 1:2.000) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Β' Φάσης των μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας του ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007 στο πλαίσιο των μελετών πολεοδόμησης των περιοχών για α', β' κατοικία, βιοτεχνία και χονδρεμπόριο / Α και Β Προτεραιότητα αντίστοιχα με τα προηγούμενα.

Γ. Αναπλάσεις – Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές Εργασίες – Φυτεύσεις – Ρυθμίσεις

- Μελέτη ανάπλασης / αναβάθμισης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων και του παραλιακού μετώπου στις περιοχές των επεκτάσεων με πρόβλεψη πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων, φυτεύσεων και κατάλληλου υπαίθριου εξοπλισμού. / Α προτεραιότητα
- Μελέτες τμηματικής πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – Σκάλας και εκτροπή της κίνησης των οχημάτων σε εσωτερικές οδούς παράλληλες προς την παραλία / Α' προτεραιότητα

- Μελέτες αισθητικής, λειτουργικής και αρχιτεκτονικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στους οικισμούς Σκάλας, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου / Α' προτεραιότητα, και στους λοιπούς οικισμούς / Β προτεραιότητα.
- Μελέτη αξιοποίησης του χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων των πρώην φυλακών για χρήσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης / Β' προτεραιότητα

Δ. Περιβαλλοντικές υποδομές

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας / Α' Προτεραιότητα
- Μελέτη αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς / Α' προτεραιότητα
- Ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για τις ΕΕΛ / Α προτεραιότητα

Ε. Τεχνικές υποδομές

- Μελέτη οδοποιίας για την ευρεία παράκαμψη των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων / Α προτεραιότητα.
- Συγκοινωνιακή μελέτη για τους οικισμούς Σκάλας και Νέων Παλατίων / Α προτεραιότητα.
- Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο / Α προτεραιότητα.
- Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι / Β προτεραιότητα.
- Μελέτη τροποποίησης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του λιμένα Σκάλας / Β προτεραιότητα.

ΣΤ. Περιβαλλοντικές μελέτες

- Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις και την υπ' αριθμ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) απόφαση περί «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ή με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Π.4.2.2 Θεσμικές Ρυθμίσεις

Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την παρούσα μελέτη και τις προτεινόμενες ειδικότερες μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού είναι με σειρά προτεραιότητας οι εξής:

- Προώθηση της θεσμοθέτησης του παρόντος Γ.Π.Σ. με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει των διατάξεων του Νόμου 2508/1997 / Α προτεραιότητα
- Προώθηση της θεσμοθέτησης των μελετών κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των οικισμών και των προτεινόμενων επεκτάσεων τους καθώς και της ζώνης βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου / Α ή Β προτεραιότητα ανάλογα με την προτεραιότητα εκπόνησης των μελετών αυτών όπως προαναφέρθηκε.
- Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης του Έλους Ωρωπού / Α προτεραιότητα
- Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης των χείμαρρων και ρεμάτων / Α προτεραιότητα
- Προώθηση της θεσμοθέτησης της χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι / Α προτεραιότητα
- Προώθηση της θεσμοθέτησης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας / Α προτεραιότητα
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων των προτεινόμενων από το παρόν Γ.Π.Σ. έργων

Π.4.2.3 Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού, Αναπλάσεων και Τεχνικής Υποδομής – Δικτύων

Τα προτεινόμενα έργα τα αναφερόμενα στην υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής του Γ.Π.Σ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- Έργα αναπλάσεων, κηποτεχνικών εργασιών και φυτεύσεων
- Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης
- Κοινωνικός Εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι
- Τεχνική και περιβαλλοντική Υποδομή - Δίκτυα

Τα προτεινόμενα έργα κατά κατηγορία καταγράφονται στη συνέχεια.

Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων

- Έργα παρεμβάσεων στις παραποτάμιες περιοχές του Ασωπού και των υδατορεμάτων / Α προτεραιότητα
- Έργα παρεμβάσεων στο έλος Ωρωπού σύμφωνα με τη σχετική μελέτη / Α' προτεραιότητα
- Έργα πεζοδρόμησης της παραλιακής οδούς Νέων Παλατιών – Σκάλας / Β' προτεραιότητα
- Έργα παρεμβάσεων στον χώρο των πρώην φυλακών / Β' προτεραιότητα
- Έργα παρεμβάσεων σε όλους τους οικισμούς σύμφωνα με τις μελέτες αναπλάσεων / Β' προτεραιότητα
- Έργα διαμόρφωσης του ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία / Γ προτεραιότητα
- Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β και Γ Προτεραιότητα
- Έργα αποκατάστασης των μνημείων / Β Προτεραιότητα

Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης

- Έργα καθαρισμού και διευθέτησης των ρεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τις αντίστοιχες υδρολογικές μελέτες / Β Προτεραιότητα
- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες / Α' και Β' Προτεραιότητα
- Έργα / προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης των φυσικών πόρων / Β Προτεραιότητα

- Έργα πυρασφάλειας - διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Α Προτεραιότητα

Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού – Υποδομών - Δικτύων

Τα αναγκαία έργα κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών - δικτύων κατά ειδικότερη κατηγορία και βαθμό προτεραιότητας καταγράφονται στη συνέχεια.

Εκπαίδευση

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία των ακόλουθων υποδομών εκπαίδευσης:

- 5 νηπιαγωγεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου
- 4 δημοτικά σχολεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων
- 5 γυμνάσια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου
- 4 λύκεια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου

Υγεία – Πρόνοια

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία / λειτουργία:

- 4 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια, στο Χαλκούτσι και στο Συκάμινο
- 3 νέοι παιδικοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια και στο Χαλκούτσι
- 2 νέοι χώροι ΚΑΠΗ στο Συκάμινο και στον Ωρωπό
- 2 νέων Περιφερειακών Ιατρείων: ένα στο Συκάμινο και ένα στο Χαλκούτσι

Αθλητισμός

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα:

- 1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στη Σκάλα.
- 1 Γήπεδο Handball στη Σκάλα.
- 3 Γήπεδα και εγκαταστάσεις μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.) στους οικισμούς Συκάμινο, Ωρωπό, και Ν. Πολιτεία

Πολιτισμός – Ανάπτυξη

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η χωροθέτηση τα παρακάτω πολιτιστικών λειτουργιών:

- Πνευματικό κέντρο – κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης
- Κινηματογράφος

- Βιβλιοθήκη
- Κέντρο νεότητας
- Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων

Έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών

Τα λοιπά έργα αφορούν:

Οδικά – Λιμενικά έργα

- Κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες / Α΄ Προτεραιότητα
- Κατασκευή ευρείας παράκαμψης των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων / Β΄ Προτεραιότητα
- Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων - ποδηλατοδρόμων / Β΄ Προτεραιότητα
- Οργάνωση αστικής συγκοινωνίας στους οικισμούς Σκάλας – Νέων Παλατίων - Χαλκουτσίου / Β΄ Προτεραιότητα
- Συντήρηση - βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου με τα απαραίτητα έργα, όπως π.χ. ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, τοπικές αποκαταστάσεις φθορών των οδών, σήμανση – διαγράμμιση κτλ. / Β΄ Προτεραιότητα
- Η σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως Δημαρχείο, σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, κ.α. / Γ΄ Προτεραιότητα
- Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στο Χαλκούτσι Γ΄ Προτεραιότητα
- Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στη Σκάλα Γ΄ Προτεραιότητα

Αποχετευτικά έργα

- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων σε όλους τους οικισμούς των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου / Α Προτεραιότητα
- Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) / Α Προτεραιότητα

Έργα ύδρευσης

- Αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης / Α Προτεραιότητα

Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων / αντιπλημμυρικά έργα

- Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης / Α΄ Προτεραιότητα
- Αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς Βαρικό και Αγ. Κωνσταντίνο / Α΄ Προτεραιότητα

Π.4.3. Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Η σύνταξη αναλυτικού καταλόγου (με τις προτεινόμενες μελέτες / έργα, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς) κρίνεται σκόπιμη μόνο για τη χρονική περίοδο εκτέλεσης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, δεδομένου ότι μετά το πέρας αυτής θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της μέχρι τότε εφαρμογής του ΓΠΣ και (πιθανόν) επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και των διαρθρωτικών του παρεμβάσεων, σύμφωνα με τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου όπως θα προκύψουν. Ωστόσο στον επόμενο πίνακα τίθεται ο χρονικός προγραμματισμός των έργων για την επόμενη δεκαπενταετία που είναι και ο χρονικός ορίζοντας του Γ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει κατανοητή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Όσον αφορά στα προτεινόμενα έργα, δίδεται μόνο το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Στους δύο Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται συνοπτικά το πρόγραμμα υλοποίησης των κυριότερων προτάσεων / προτεινόμενων έργων της μελέτης και η προσεγγιστική προεκτίμηση του κόστους των επιμέρους έργων και μελετών.

Πίνακας 4.3.α – Πρόγραμμα υλοποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				
Μελέτες																
<i>A. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός</i>																
Μελέτη οριοθέτησης του έλους Ωρωπού	30.000															
Μελέτη ανάπλασης έλους Ωρωπού σε επίπεδο οριστικής μελέτης	120.000															
Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού των υδατορεμάτων Α, Β, και Γ προτεραιότητας	130.000															
Μελέτη οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας σε όλο το παραλιακό μέτωπο όπου δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα	40.000															
Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία	35.000															
Μελέτη βιοσφαιρικότητας των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων	10.000															
Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Ασωπού	160.000															
Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων	55.000															

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					
Μελέτες αποκατάστασης των μνημείων	70.000														
Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης των φυσικών πόρων	12.000														
Μελέτη οριοθέτησης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των δασών	17.000														
<i>Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός (περιλαμβάνονται και οι υποστηρικτικές μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και ΣΜΠΕ)</i>															
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Σκάλας – Νέων Παλατιών για Α' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης (Π.Ε. 1, 2, 3)	850.000														
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Χαλκουτσίου για Α' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης (Π.Ε. 6, 7, 8)	900.000														
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Αγ. Κωνσταντίνου – Βαρικού για Β' κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης (Π.Ε. 4, 5)	320.000														
Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής της Προς Πολεοδόμηση περιοχής με χρήση βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο	85.000														

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					
Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής του οικισμού Συκάμινου (Π.Ε. 9)	180.000														
Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής του οικισμού Ωρωπού (Π.Ε. 10)	210.000														
Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής του οικισμού Νέα Πολιτεία Π.Ε. 11)	200.000														
Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες															
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το σύνολο των υγροτόπων Ωρωπού (έλος, κάτω ρους και εκβολές Ασωπού ποταμού)	30.000														
Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων	160.000														
Δ. Αναπλάσεις – Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές Εργασίες – Φυτεύσεις															
Μελέτη ανάπλασης / αναβάθμισης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων και του παραλιακού μετώπου στις περιοχές των επεκτάσεων με πρόβλεψη πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων, φυτεύσεων και κατάλληλου υπαίθριου εξοπλισμού.	300.000														
Μελέτες τμηματικής πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – Σκάλας και εκτροπή της κίνησης των οχημάτων σε εσωτερικές οδούς	45.000														

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				
παράλληλες προς την παραλία																
Μελέτες αισθητικής, λειτουργικής και αρχιτεκτονικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στους οικισμούς Σκάλας, Νέων Παλατιών και Χαλκουτσίου	130.000															
Μελέτη αξιοποίησης του χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων των πρώην φυλακών για χρήσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης	200.000															
Ε. Τεχνικές υποδομές ΜΕΛΕΤΕΣ																
Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας	115.000															
Μελέτη αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς	35.000															
Ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για τις ΕΕΛ	-															
Μελέτη οδοποιίας για την ευρεία παράκαμψη των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατιών	150.000															
Συγκοινωνιακή μελέτη για τους οικισμούς Σκάλας και Νέων Παλατιών	35.000															
Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο	Εκπόνηση από τις υπηρεσίες του Δήμου															
Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι	18.000															
Μελέτη τροποποίησης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του λιμένα Σκάλας	25.000															

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					
Έργα															
<i>Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων</i>															
Έργα παρεμβάσεων στις παραποτάμιες περιοχές του Ασωπού και των υδατορεμάτων	300.000														
Έργα παρεμβάσεων στο έλος Ωρωπού σύμφωνα με τη σχετική μελέτη	350.000														
Έργα πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού Νέων Παλατιών – Σκάλας	250.000														
Έργα παρεμβάσεων στον χώρο των πρώην φυλακών	300.000														
Έργα παρεμβάσεων σε όλους τους οικισμούς σύμφωνα με τις μελέτες αναπλάσεων	200.000 / οικισμό														
Έργα διαμόρφωσης του ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία	240.000														
Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων	280.000														
Έργα αποκατάστασης των μνημείων	630.000														
Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης															
Έργα καθαρισμού και διευθέτησης των ρεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τις αντίστοιχες υδρολογικές μελέτες	160.000														

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες	450.000														
Έργα / προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης των φυσικών πόρων	80.000														
Έργα πυρασφάλειας - διαχείρισης και ανάδειξης των δασών	250.000														
<i>Εκπαίδευση</i>															
5 νηπιαγωγεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου															
4 δημοτικά σχολεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων															
5 γυμνάσια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου															
4 λύκεια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου															
<i>Υγεία – Πρόνοια</i>															
4 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια, στο Χαλκούτσι και στο Συκάμινο															
3 νέοι παιδικοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια και στο Χαλκούτσι															
2 νέοι χώροι ΚΑΠΗ στο Συκάμινο και στον Ωρωπό															
2 νέων Περιφερειακών Ιατρείων: ένα στο Συκάμινο και ένα στο Χαλκούτσι															
<i>Αθλητισμός</i>															
1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στη Σκάλα.															
1 Γήπεδο Handball στη Σκάλα.															
3 Γήπεδα και εγκαταστάσεις μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.) στους οικισμούς Συκάμινο, Ωρωπό, και Ν. Πολιτεία															
<i>Πολιτισμός - Ανάπτυξη</i>															

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				
Πνευματικό κέντρο – κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης																
Κινηματογράφος																
Βιβλιοθήκη																
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων																
Κέντρο νεότητας																
<i>Έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών</i>																
Κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες																
Κατασκευή ευρείας παράκαμψης των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων																
Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων - ποδηλατοδρόμων																
Οργάνωση αστικής συγκοινωνίας στους οικισμούς Σκάλας – Νέων Παλατίων - Χαλκουτσίου																
Συντήρηση - βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου με τα απαραίτητα έργα, όπως π.χ. ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, τοπικές αποκαταστάσεις φθορών των οδών, σήμανση – διαγράμμιση κτλ.																
Σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως Δημαρχείο, σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, κ.α.																
Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στο Χαλκούτσι																
Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στη Σκάλα																
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων σε όλους τους οικισμούς των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου																
Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)																

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ				Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ					
Αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης															
Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης															
Αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς Βαρικό και Άγ. Κωνσταντίνο															

Με βάση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται (ενδεικτικά) πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων/έργων, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Πίνακας 4.3.β. – Πιθανές πηγές χρηματοδότησης των μελετών έργων του ΓΠΣ

Προγράμματα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση	ΕΣΠΑ 2014 - 2020	Εθνικό Τομεακό σκέλος	ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
			ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη
			ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
			Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Τομέας Εκπαίδευσης)
			ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Τομέας Εργασίας)
			ΕΠ Θάλασσα & Αλιεία
			ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
	Περιφερειακό σκέλος	ΕΠ Αττικής	
	Λοιπά προγράμματα Ευρώπη 2020	Εδαφικής Συνεργασίας	Ε.Π. Βαλκάνια - Μεσόγειος
			Ε.Π. INTERREG IVC
			Ε.Π. MED – MED ENPI
			Ε.Π. SEE (Νοτιοανατολική Ευρώπη),
		Χρηματοδοτικά εργαλεία	Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020)
			Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη - ΔΣΕ (Connecting Europe Facility)
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων COSME			
LIFE			
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)			

	Ταμείο Συνοχής
	Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
Εθνικοί Πόροι	Εθνικοί Πόροι Δημόσιων Φορέων Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πράσινο Ταμείο Γαλάζιο Ταμείο
Ιδιωτικός Τομέας (αναπτυξιακός νόμος, κτλ.)	